

Приложение  
к приказу МБДОУ «Никольский детский сад»  
от 23.01.2023 № 2



**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО МБДОУ «Никольский детский сад»**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП	Февраль 2023 года	Руководители ДОО	Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Провести экспертизу локальных актов ДОО в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль 2023 год	Руководители рабочих групп	Аналитическая справка
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Февраль – сентябрь 2023 года	Руководители ДОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Февраль 2023 года	Руководитель рабочей группы	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
2.4.	Утверждение ФОП ДО	До 1 сентября 2023 года	Рабочая группа	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об

				утверждении ФОП ДО
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
3.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Февраль – март 2023 года	Руководители ДОО	Аналитическая справка
3.2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март 2023 года	Руководители ДОО	Аналитическая справка
3.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь 2023 года	Руководители ДОО	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы, Аналитическая справка руководителя ДОО
<b>4. Методическое обеспечение</b>				
4.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП ДО	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.2.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
4.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов	В течение всего периода	Руководители ДОУ, ИМЦ	План работы

	по вопросам применения ФОП ДО			
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
<b>5.1.</b>	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП ДО	Февраль-август 2023 года	Ответственный за сайт	Пакет информационно-методических материалов, Разделы на сайте ДОО
<b>5.2.</b>	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП ДО	Февраль-сентябрь 2023 года	Ответственный за сайт	Сайт ДОО, страница детского сада в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО
<b>5.3.</b>	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП ДО	Февраль – сентябрь 2023 года	Ответственный за сайт	Сайт ДОО, страница детского сада в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО
<b>5.4.</b>	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП ДО, представление результатов	В течение всего периода	Руководитель ДОО	Сайт ДОО, страница детского сада в социальных сетях, информационный стенд в холле ДОО. Аналитическая справка